



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	6
Monitorované obdobie	10/2012 - 03/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	687 174,90	73,56

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	150 678,65	150 678,65	147 350,45	85,01	85,01

Hlavné aktivity						
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	59 875,18	59 875,18	57 139,36	44,37	44,37
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	123 461,82	123 461,82	122 685,45	56,86	56,86
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	334 155,22	334 155,22	332 829,57	97,07	97,07
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	59 527,00	18 422,03	18 422,03	14 805,89	30,95	30,95
Publicita a informovanosť	1 060,00	582,00	582,00	582,00	54,91	54,91
Spolu	934 139,87	687 174,90	687 174,90	675 392,72	73,56	73,56

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	2	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Jednotlivé činnosti riešiteľov aktivity 1.1 sa v období mesiacov október- december v roku 2012 realizovali podľa plánovaného časového a vecného priebehu. Z hľadiska materiálového vybavenia nebolo možné ani v týchto mesiacoch realizovať na základe neschváleného verejného obstarávania na rektoráte UKF nákup výpočtovej techniky (profesionálny terénny notebook, softvér na štatistické spracovanie získaných výsledkov). Tieto položky sú naplánované v rozpočte projektu v rámci aktivity 1.1. V období január- marec v roku 2013 neboli žiadne problémy, resp. nesúlad skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivity 1.1. V mesiaci marec v roku 2013 bolo možné so začatím vybavovania nákupu výpočtovej techniky na základe už schváleného verejného obstarávania na UKF, ale doposiaľ nebol zrealizovaný nákup výpočtovej techniky (profesionálny terénny notebook, softvér na štatistické spracovanie získaných výsledkov).
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Z hľadiska materiálového vybavenia aktivity 1.2 nebolo možné ani v týchto mesiacoch realizovať na základe začiatkom roka 2013 schváleného verejného obstarávania na rektoráte UKF nákup výpočtovej techniky (profesionálny terénny notebook, softvér na štatistické spracovanie získaných výsledkov, softvér AUTOCAD, 3D skener, profesionálne GPS, notebook s paralelným portom). Tieto položky sú naplánované v rozpočte projektu v rámci aktivity 1.2.
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Z hľadiska materiálového vybavenia aktivity 1.3 nebolo možné ani v týchto mesiacoch realizovať na základe začiatkom roka 2013 schváleného verejného obstarávania na rektoráte UKF nákup výpočtovej techniky (profesionálny terénny notebook, softvér na štatistické spracovanie získaných výsledkov). Tieto položky sú naplánované v rozpočte projektu v rámci aktivity 1.3.
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Z hľadiska materiálového vybavenia aktivity 2.1 nebolo možné ani v týchto mesiacoch realizovať na základe začiatkom roka 2013 schváleného verejného obstarávania na rektoráte UKF nákup výpočtovej techniky (profesionálny terénny notebook, softvér na štatistické spracovanie získaných výsledkov). Tieto položky sú naplánované v rozpočte projektu v rámci aktivity 2.1.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita projektu na mobilných paneloch počas Týždňa vedy a techniky konaného v dňoch 05. – 09. 11.2012 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 4).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas podujatia Vedecký jarmok, v priestoroch OC Mlyny - Nitra, dňa 07.11.2012(viď. príloha č. 5).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas prednášky doc. Illásovej, Dr. Turnovca, prof. Krausa na UKF v Nitre, dňa 08.11.2012 (viď. príloha č. 6).

Prezentácia výsledkov projektu počas medzinárodnej vedeckej konferencie New Trends in the Biological and Ecological Research (University of Presov) dňa 8 - 10. 11. 2012 (viď príloha č. 7).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas „Katarínskej burzy“, konanej v dňoch 23. – 24.11.2012 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 8).

Prezentácia projektu a výsledkov v rozhovore s manažérkou projektu prof. Ing. Z. Rózovou, CSc., v časopise Náš čas č. 10-1, ročník XVI.-XVII. (viď. príloha č. 11).

Publicita projektu na mobilných paneloch na Dňoch otvorených dverí, dňa 21.02.2013 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 14).

Slávnostného otvorenie Fyziologicko-analytického laboratória pre prácu s biologickými matricami, dňa 11.03.2013 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 15).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	0,00	115 500,00	7 000,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Zápisnica č. 13 z pracovnej porady zo dňa 01.10.2012 + prezenčná listina + fotogaléria
3	Zápisnica č. 2 (aktivita 1.1) z pracovnej porady zo dňa 08.10.2012 + prezenčná listina
4	Prezentácia projektového posteru počas Týždňa vedy a techniky konaného v dňoch 05. – 09. 11.2012 na UKF v Nitre
5	Prezentácia projektového posteru počas podujatia Vedecký jarmok, v priestoroch OC Mlyny - Nitra, dňa 07.11.2012
6	Prezentácia projektového posteru počas prednášky doc. Illásovej, prof. Krausa na UKF v Nitre, dňa 08.11.2012
7	Prezentácia projektového posteru počas medzinárodnej vedeckej konferencie v Prešove, dňa 08. – 10.11.2012
8	Prezentácia projektového posteru počas „Katarínskej burzy“, konanej v dňoch 23. – 24.11.2012 na UKF v Nitre
9	Prezentácia výsledkov v zahraničnom recenzovanom vedeckom periodiku Česká antropologie č. 62/1 2012
10	Prezentácia výsledkov v domácom recenzovanom periodiku Slovenská antropológia roč. 15, čís. 1, rok 2012
11	Prezentácia projektu a výsledkov v časopise v časopise Náš čas č. 10-1, ročník XVI.-XVII.
12	Zápisnica č. 7 (aktivita 1.2) z pracovnej porady zo dňa 23.01.2013 + prezenčná listina
13	Zápisnica č. 14 z pracovnej porady zo dňa 28.01.2013 + prezenčná listina
14	Prezentácia projektu na Dňoch otvorených dverí, dňa 21.02.2013 na UKF v Nitre
15	Zápisnica č. 4 (aktivita 2.1) zo slávnostného otvorenia laboratória, dňa 11.03.2013 + prezenčná listina + fotodokument.
16	Zápisnica č. 3 (aktivita 1.1) z pracovnej porady zo dňa 11.03.2013 + prezenčná listina

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: