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Zapisnica ¢. 7
zo zasadnutia ¢lenov- rieSitel’ov projektu Environmentalne aspekty urbanizovaného
prostredia,
konaného dna 7. 11. 2011 od 8,30 hod do 12,30 hod

Pritomni: Podl'a prezen¢nej listiny

Program:1. Privitanie spoluriesitel'ov projektu
2. Kontrola ¢erpania hodin na projekte v rdmci aktivit
3. Oznam o zmene personalnej matice - novy riesitel’ doc. Markechova
4. Propagacia projektu Environmentélne aspekty urbanizovaného prostredia
5. Kontrola ¢innosti pristrojov a metodiky k pristrojom na projekte
6. Zaver

Kbodu 1:  Zasadnutie otvorila veduca projektu pani prof. Z. Rozova. Privitala
spoluriesitelov projektu na v poradi siedmej porade k projektu Environmentalne aspekty
urbanizovaného prostredia.

K bodu 2: V tomto bode programu veduca projektu predlozila hlavny bod programu, ktorym
bolo oboznamenie s vykazovanim a Cerpanim hodin v ramci jednotlivych aktivit. VSetci
rieSitelia projektu mali moznost’ nahliadnut’ do tabulky na prehl'ad ¢erpanych hodin za svoju
osobu. Pani prof. Rézova ziadala o pravidelné a dosledné vykazovanie a Cerpanie hodin za
jednotlivé aktivity pocas trvania celého projektu.

K bodu 3: Veduca projektu informovala pritomnych o personalnej zmene na projekte
v ramci aktivity 1.1 Monitoring vybranych klimatickych udajov, kvality ovzdusia a zrazkovej vody
- novy riesitel’ - pani doc. Markechova z Katedry matematiky k 1.11. 2011 .

K bodu 4: V ramci tohto bodu veduca projektu poziadala pani PaedDr. K. Zverkovi, aby
informovala pritomnych o zakupeni a dodani propaga¢nych materidlov - prenosného stojanu
s logom EU, ititkov s logom EU na oznadenie pristrojov, ako aj velkoplosnej informadnej
tabule na hlavna budovu s ozna¢enim nazvu projektu. Zaroven poziadala rieSitel'ov projektu
o spolupracu vramci cCinnosti jednotlivych aktivit, na ktoré je potrebné zabezpecit
fotodokumentacie. Pritomni prislabili v€asné nahlasenie kazdej akcie, prace s pristrojom
v teréne a pod. p. PaedDr. Zverkovej, aby mohla zdokumentovat’ uvedené prace.

K bodu 5: V tomto bode programu veduca projektu vyzvala jednotlivych riesitelov projektu
po aktivitdich, aby informovali ostatnych o dodanych novych pristrojoch, ich odskusani,
pripadne ¢innosti ako aj zaskoleni dodavatelkou firmou. Vyjadrenia k popisom jednotlivych
pristrojov od rieSitel'ov su zapisané v tabul’ke , ktord je prilohou tejto zapisnice.



Zhrnutie prac na pristrojoch:

Kazdé merania a prace na pristrojoch budu koordinované individuélne podl'a poziadaviek
jednotlivych aktivit, pri spolo¢nej aktivite katedier je treba zIlucit' termin na vhodné
merania ( datum, ¢as a pod.).

Pristroje su v obdobi 11- 12/2011 stale vo faze skusania a pripravy metodiky. Od 1/2012
bude spustend riadna ¢innost’ pristrojov.

Opatrenia:

1. Na najblizSom zasadani rieSitelov projektu podat informacie o vykone a vyuZivani
novych zaktpenych pristrojov, upozornit na nedostatky ich merani, poziadavky na
pripadné doplnenie vybavenia pristrojov ako aj celkové zhodnotenie efektivnosti ich
vyuzivania v praxi.

Termin : v texte Zodp.: vSetci rieSitelia

K bodu 6: Na zaver pani prof. R6zova pod’akovala vsetkym rieSitelom projektu za ti€ast’ na
porade.

Prof. Ing. Zdenka Ro6zov4, CSc.
veduca projektu



