



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	09/2010 - 12/2010

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011	01/2011	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013	Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	0,00	0,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav	Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
Riadenie projektu	01/2011	prebieha	12/2013	prebieha		prebieha
5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riadenie projektu	59 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	934 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	5	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Výhodiskový stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	1	0,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	0	2	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	1	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	5	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Realizácia projektu začína 01/2011
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Realizácia projektu začína 01/2011
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Realizácia projektu začína 01/2011
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených fialátmi	Realizácia projektu začína 01/2011
Podporné aktivity	
Publicita a informovanosť	Realizácia projektu začína 01/2011
Riadenie projektu	Realizácia projektu začína 01/2011

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržiavaných pracovných miest	0,0

12. Publicita projektu

Bude splnená počas realizácie projektu.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia,
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2010				0,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	300,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: prof. RNDr. Lubomír Zelenický, CSc.

Miesto podpisu:

Dátum podpisu: 19.1.2011

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.

Miesto podpisu:

Dátum podpisu: 19.1.2011

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: zrozova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 568