



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP výskum a vývoj

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
<b>Kód ITMS</b>	26220220110
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
<b>Operačný program</b>	2620002 OP Výskum a vývoj
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
<b>Opatrenie</b>	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	2
<b>Monitorované obdobie</b>	01/2011 - 03/2011

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

## 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

## 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011	01/2011	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013	Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	1 559,55	0,17

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav	Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav		
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
<b>Podporné aktivity</b>						
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
<b>5. Finančná realizácia aktivít projektu</b>						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	187,61	0,00	0,00	0,11	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	142,30	0,00	0,00	0,11	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	169,56	0,00	0,00	0,08	0,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podporné aktivity</b>						
Publicita a informovanosť	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riadenie projektu	59 527,00	1 060,08	0,00	0,00	1,78	0,00
Spolu	934 139,87	1 559,55	0,00	0,00	0,17	0,00

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
<b>Hlavné aktivity</b>					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	5	0	0,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Výhodiskový stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	1	0,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	0	2	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	1	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	5	0,00

<b>8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám</b>						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

<b>9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu</b>	
Hlavné aktivity	
1.1	Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody
1.2	Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia
1.3	Topoklimatický model územia mesta Nitra
2.1	Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených fialatmi
Podporné aktivity	
	Publicita a informovanosť
	Riadenie projektu

<b>10. Príjmy projektu</b>	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

<b>11. Príspevok projektu k zamestnanosti</b>	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržaných pracovných miest	0,0

## **12. Publicita projektu**

Projekt bol predstavený na webovej stránke Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre : [www.ukf.sk](http://www.ukf.sk), a na stránke Fakulty prírodných vied : [www.fpv.ukf.sk](http://www.fpv.ukf.sk) vid'. príloha.

Projekt bol zverejnený na veľkoplášnom posterí vid'. príloha.

Projekt bol prezentovaný na Dňoch otvorených dverí 17.02.2011 na UKF v Nitre vid'. foto.

## **13. Evidencia nadobudnutého majetku**

## **14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**



### 15. Doplňujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	300,00	4 000,00		

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

### 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2.	Vytvorenie webovej stránky projektu www.eaup.fpv.ukf.sk
3.	Prezentácia projektu na veľkoplošnom posteru
4.	Prezentácia projektu na Dňoch otvorených dverí 17.02.2011 na UKF v Nitre
5.	Fotogaléria z pracovných porád projektu č. 1, 3
6.	Vytvorenie manuálu pre editáciu a publikovanie vlastných príspevkov na webovom portáli projektu EAUP
7.	Zápisnica č. 1 z pracovnej porady zo dňa 10.01.2011 + prezenčná listina
8.	Zápisnica č. 2 z pracovnej porady zo dňa 17.02.2011 + prezenčná listina
9.	Zápisnica č. 3 z pracovnej porady zo dňa 07.03.2011 + prezenčná listina
10.	Oznámenie o vyhlásení VO

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolupodpísaný prijímateľ(štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca(1)) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

(1) Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: prof. RNDr. Lubomír Zelenický, CSc.

Miesto podpisu: .....

Dátum podpisu: 12.4.2011

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.

Miesto podpisu: .....

Dátum podpisu: 12.4.2011

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: zrozova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 568