



**Názov operačného programu:** 2620002 OP Výskum a vývoj

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
<b>Kód ITMS</b>	26220220110
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
<b>Operačný program</b>	2620002 OP Výskum a vývoj
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
<b>Opatrenie</b>	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	3
<b>Monitorované obdobie</b>	04/2011 - 09/2011

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	7 307,82	0,78

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav	Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav		
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
<b>Podporné aktivity</b>						
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013		prebieha
<b>5. Finančná realizácia aktivít projektu</b>						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	762,71	0,00	0,00	0,43	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	1 438,74	0,00	0,00	1,07	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	491,14	0,00	0,00	0,23	0,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	210,24	0,00	0,00	0,06	0,00
<b>Podporné aktivity</b>						
Publicita a informovanosť	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riadenie projektu	59 527,00	4 404,99	0,00	0,00	7,40	0,00
Spolu	934 139,87	7 307,82	0,00	0,00	0,78	0,00

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
<b>Hlavné aktivity</b>					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	5	0	0,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Výhodiskový stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	1	0,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	0	2	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	1	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	5	0,00

<b>8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám</b>						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

<b>9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu</b>	
Hlavné aktivity	
1.1	Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody
1.2	Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia
1.3	Topoklimatický model územia mesta Nitra
2.1	Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených fialatmi
Podporné aktivity	
	Publicita a informovanosť
	Riadenie projektu

<b>10. Príjmy projektu</b>	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

<b>11. Príspevok projektu k zamestnanosti</b>	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržiavaných pracovných miest	0,0

## **12. Publicita projektu**

Projekt bol predstavený na webovej stránke UKF v Nitre : [www.ukf.sk/projekty/1960-Projekty-podporene-v-ramci-Opatrenia-2-1-Podpora-sieti-excelentnych-pracovisk-vyskumu-a-vyvoja-ako-p](http://www.ukf.sk/projekty/1960-Projekty-podporene-v-ramci-Opatrenia-2-1-Podpora-sieti-excelentnych-pracovisk-vyskumu-a-vyvoja-ako-p)) vid'. príloha.

Projekt bol predstavený na webovej stránke FPV v Nitre : <http://www.fpv.ukf.sk/pre-autorov/veda-a-vyskum-all/13779-projekty-op-vyskum-a-vyvoj>) vid'. príloha.

Projekt bol prezentovaný v časopise RANDEZ-VOUS vid'. príloha.

Projekt bol zverejnený na veľkoprošom posterí na Vedeckom jarmoku organizovanom FPV UKF v Nitre dňa 04.04.2011 vid'. príloha.

Projekt bol zverejnený na veľkoprošom posterí na XII. Medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov dňa 21. – 22.9.2011 vid'. foto

## **13. Evidencia nadobudnutého majetku**

## **14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**



### 15. Doplňujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011			0,00	630 000,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2012	140 000,00			

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

### 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2.	Vytvorenie webovej stránky projektu na UKF v Nitre: <a href="http://www.ukf.sk/projekty/1960-Projekty-podporene-v-ramci-Opatrenia-2-1">www.ukf.sk/projekty/1960-Projekty-podporene-v-ramci-Opatrenia-2-1</a>
3.	Vytvorenie webovej stránky projektu na FPV v Nitre: <a href="http://www.fpv.ukf.sk/pre-autorov/veda-a-vyskum-all/13/779-projekty-op-">www.fpv.ukf.sk/pre-autorov/veda-a-vyskum-all/13/779-projekty-op-</a>
4.	Prezentácia projektového posteru na Vedeckom jarmoku dňa 04.04.2011 v priestoroch OC Mlyny Nitra
5.	Zápisnica č. 1/1.1/2011 z pracovnej porady zo dňa 10.05.2011 + prezenčná listina
6.	Zápisnica z otvárania ponúk zo dňa 16.05.2011 + prezenčná listina
7.	Zápisnica č. 4 z pracovnej porady zo dňa 23.05.2011 + prezenčná listina
8.	Zápisnica č. 1/1.3/2011 z pracovnej porady zo dňa 06.06.2011 + prezenčná listina
9.	Zápisnica č. 5 z pracovnej porady zo dňa 16.06.2011 + prezenčná listina
10.	Prezentácia projektu v časopise RANDEZ-VOUS, v tlačenej aj elektronickej podobe, august 2011
11.	Zápisnica č. 6 z pracovnej porady zo dňa 14.09.2011 + prezenčná listina
12.	Prezentácia projektového posteru na XII. medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov dňa 21. - 22.09.2011

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolupodpísaný prijímateľ(štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca(1)) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

(1) Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Miesto podpisu: Nitra

Dátum podpisu: 12.10.2011

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.

Miesto podpisu: Nitra

Dátum podpisu: 12.10.2011

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: zrozova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 568