



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	10/2011 - 03/2012

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	642 715,33	68,80

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	140 734,77	137 975,30	137 972,43	79,40	77,84

Hlavné aktivity						
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	41 710,79	39 767,25	39 767,25	30,91	29,47
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	120 259,84	118 867,11	118 863,22	55,38	54,74
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	330 283,56	328 480,80	328 477,68	95,95	95,43
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	59 527,00	9 144,37	4 916,18	4 820,91	15,36	8,26
Publicita a informovanosť	1 060,00	582,00	0,00	0,00	54,91	0,00
Spolu	934 139,87	642 715,33	630 006,64	629 901,49	68,80	67,44

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	5	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Dňa 24.11.2011 bola predložená celá dokumentácia užšej súťaže na predmet zákazky Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva na kontrolu postupu vo verejnom obstarávaní na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (operačný program Veda a výskum, Vzdelávanie). Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ podala na Úrad pre verejné obstarávanie podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania predmetnej zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie dodnes vo veci nerozhodol (viď. príloha č. 24).
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Inštalácia veľkých reklamných tabúl o projekte na budove Nábrežie Mládeže 91, Nitra (viď príloha č. 2).
 Prezentácia a výsledky projektu na konferencii v Lednici v dňoch 20.-21.10.2011 (viď príloha č. 6).
 Prezentácia projektu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7.-11.11.2011 (viď príloha č. 11).
 Publicita projektu na mobilných paneloch počas prednášky JUDr. R. Fica, CSc., dňa 23.11.2011 (viď príloha č. 12).
 Publicita projektu na mobilných paneloch počas prednášky Ing. E. Jurzycu, dňa 29.11.2011 (viď príloha č. 14).
 Projekt bol prezentovaný na Dňoch otvorených dverí 16.02.2012 na UKF v Nitre (viď príloha č. 23).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012	0,00	25 000,00	25 000,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Fotogaléria - označenia budov veľkoplošnými panelmi na budovách UKF v Nitre
3	Fotogaléria - označenia projektových kancelárií a laboratórií na UKF v Nitre
4	Fotogaléria - označenie nakúpeného dlhodobého majetku na UKF v Nitre
5	Fotogaléria - testovanie multikomponentného prenos. analyzátora AQM 60
6	Prezentácia a výsledky projektu na konferencii v Lednici v dňoch 20.-21.10.2011
7	Prezentácia a výsledky projektu v časopise Úroda v tlačenej podobe, číslo 10 - 2011
8	Zápisnica č. 7 z pracovnej porady zo dňa 07.11.2011 + prezenčná listina + fotogaléria
9	Zápisnica č. 2/2.1/2011 z pracovnej porady zo dňa 08.11.2011 + prezenčná listina
10	Zápisnica č. 1 (aktivita 1.2) z pracovnej porady zo dňa 10.11.2011 + prezenčná listina
11	Prezentácia projektového posteru počas Týždňa vedy a techniky konaného dňa 07.-11.11.2011
12	Prezentácia projektového posteru počas prednášky doc. JUDr. R. Fica, CSc., dňa 23.11.2011
13	Zápisnica č. 2 (aktivita 1.2) z pracovnej porady zo dňa 10.11.2011 + prezenčná listina
14	Prezentácia projektového posteru počas prednášky Ing. E. Jurzycu, dňa 29.11.2011
15	Prezentácia projektového posteru počas Zasadnutia akademickej obce FPV UKF v Nitre, dňa 13.12.2011
16	Zápisnica č. 8 z pracovnej porady zo dňa 16.01.2012 + prezenčná listina + fotogaléria
17	Zápisnica č. 3 (aktivita 1.2) z pracovnej porady zo dňa 02.02.2012 + prezenčná listina
18	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 06.02.2012
19	Zápisnica č. 9 z pracovnej porady zo dňa 08.02.2012 + prezenčná listina + fotogaléria
20	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 09.02.2012
21	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 13.02.2012
22	Zápisnica č. 3/2.1/2012 z pracovnej porady zo dňa 13.02.2012 + prezenčná listina
23	Prezentácia projektu na Dňoch otvorených dverí, dňa 16.02.2012 na UKF v Nitre
24	Prehľad realizácia VO na predmet zákazky Dodávka VT, zariadení súviace s VT, zo dňa 13.03.2012

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: