



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	5
Monitorované obdobie	04/2012 - 09/2012

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	662 827,99	70,96

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	145 322,58	144 075,63	140 708,44	81,99	81,29

Hlavné aktivity						
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	50 906,59	51 073,53	41 710,79	37,73	37,85
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	121 868,84	121 832,79	120 203,43	56,12	56,11
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	331 062,20	331 690,89	330 280,44	96,18	96,36
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	59 527,00	13 085,78	11 986,05	8 817,31	21,98	20,14
Publicita a informovanosť	1 060,00	582,00	582,00	582,00	54,91	54,91
Spolu	934 139,87	662 827,99	661 240,89	642 302,41	70,96	70,79

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	0	0,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	5	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	1	50,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	0	0,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Jednotlivé činnosti riešiteľov aktivity 1.1 sa v období 04 - 09/2012 realizovali podľa plánovaného časového a vecného priebehu. Problém vznikol pri neschválenom verejnom obstarávaní s výpočtovou technikou (vrátane softvérov) na rektoráte UKF, aj napriek tomu, že sme všetky potrebné a skontrolované podklady k verejnému obstarávaniu odovzdali ešte v polovici roku 2011. V rámci aktivity 1.1 mal byť zabezpečený nákup profesionálneho terénneho notebooku a softvéru ArcGIS/ArcInfo podľa rozpočtu projektu.
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Prístroj na monitorovanie tepelnej záťaže v pracovnom prostredí QUESTemp 36 nebol funkčný a bol v záručnej oprave (18.07.2012 - 13.08.2012). Z uvedeného dôvodu nebolo možné uskutočniť v letnom období meranie termálneho komfortu pracovného prostredia na lokalitách Nitrianske komunálne služby v Nitre, VUSAPL, a.s. Nitra, Študentský domov Nitra pre potreby aktivity 2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi.
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Verejné obstarávanie – problémy s výpočtovou technikou.
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita projektu na mobilných paneloch počas návštevy delegácie z Kórejskej republiky, dňa 24.08.2012 (viď. príloha č. 11).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas konferencie pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov, dňa 24.08.2012 (viď. príloha č. 12).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas konania X. nitrianskej matematickej konferencie, dňa 13.09.2012 (viď. príloha č. 13).

Prezentácia výsledkov projektu počas konferencie Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2012, konanej v dňoch 18. – 19.09.2012 (viď príloha č. 15).

Projekt bol prezentovaný na 13. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a pedagógov, v dňoch 19. – 20.09.2012 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 18).

Publicita projektu na mobilných paneloch počas slávnostného otvorenia akad. roka 2012/2013, dňa 24.09.2012 (viď. príloha č. 19).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012			0,00	20 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	120 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Zápisnica č. 10 z pracovnej porady zo dňa 02.04.2012 + prezenčná listina + fotogaléria
3	Zápisnica č. 11 z pracovnej porady zo dňa 26.04.2012 + prezenčná listina
4	Zápisnica č. 12 z pracovnej porady zo dňa 13.06.2012 + prezenčná listina + fotogaléria
5	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 18.06.2012
6	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 19.06.2012
7	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 20.06.2012
8	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 21.06.2012
9	Fotogaléria – terénny výskum zo dňa 22.06.2012
10	Zápisnica č. 5 (aktivita 1.2) z pracovnej porady zo dňa 26.06.2012 + prezenčná listina
11	Prezentácia projektového posteru počas návštevy delegácie z Kórejskej republiky, dňa 24.08.2012
12	Prezentácia projektového posteru počas konferencie k 150. výročiu založenia spoločnosti matem. a fyzikov, dňa 24.08.2012
13	Prezentácia projektového posteru počas konania X. nitrianskej matematickej konferencie, dňa 13.09.2012
14	Prezentácia projektového posteru počas konferencie Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2012, dňa 18. – 19.09.2012
15	Prezentácia výsledkov projektu počas konferencie Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2012, v dňoch 18. – 19.09.2012
16	Odovzdanie článkov z výsledkov projektu do priprav. zborníka z konferencie "Dendrologické dni", dňa 18. – 19.09.2012
17	Prezentácia výsledkov v abstraktoch z konferencie "Dendrologické dni", konanej v dňoch 18. – 19.09.2012
18	Prezentácia projektového posteru počas konania 13. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, dňa 19. – 20.09.2012
19	Prezentácia projektového posteru počas slávnostného otvorenia akademického roka 2012/2013, dňa 24.09.2012
20	Protokoly: Protokol o prevzatí prístroja do opravy (18.07.2012); Protokol o vybavení reklamácie (13.08.2012)

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: