



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	7
Monitorované obdobie	04/2013 - 09/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	802 666,85	85,93

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	161 080,77	161 080,77	156 158,64	90,88	90,88

Hlavné aktivity						
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	106 900,27	106 900,27	96 044,43	79,23	79,23
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	168 525,67	168 525,67	128 535,86	77,61	77,61
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	341 951,70	341 951,70	334 845,63	99,34	99,34
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	59 527,00	23 626,44	23 626,44	19 344,77	39,69	39,69
Publicita a informovanosť	1 060,00	582,00	582,00	582,00	54,91	54,91
Spolu	934 139,87	802 666,85	802 666,85	735 511,33	85,93	85,93

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	5	100,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	2	2	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	1	100,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	5	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Prezentácia výsledkov výskumu v domácom recenzovanom časopise Forum Statisticum Slovaca, roč. 9, č. 3/2013 (viď. príloha č. 4).

Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii „35. Medzinárodní český a slovenský kalorimetrický seminár, dňa 27.-31.05.2013 v Pardubicach (viď. príloha č. 6).

Prezentácia výsledkov výskumu na konferencii Krajina – ekológia, dňa 29.05.2013 v Banskej Bystrici (viď. príloha č. 9).

Prezentovanie výsledkov výskumu v monografii „Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia“ Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 534, 390 s. ISBN 978-80-558-0388-3 (viď. príloha č. 13).

Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii - Environment and Health – Bridging South, North, East and West, v dňoch 19.-23.08.2013 v Basileji (Švajčiarsko) (viď. príloha č. 14).

Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii „3-rd International Conference on Human & Social Sciences (ICHSS 2013)“ v Ríme (Taliansko) 20.-22.09.2013 (viď. príloha č. 15).

Publicita projektu počas slávnostného otvorenia akad. roka na UKF v Nitre, dňa 23.09.2013 (viď. príloha č. 16).

Prezentácia projektového posteru a prezentácia výsledkov projektu počas konania 14. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a pedagógov na UKF v Nitre, dňa 25.09.2013 (viď. príloha č. 17, 18).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013			0,00	4 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014	0,00	0,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Zápisnica č. 15 z pracovnej porady zo dňa 23.04.2013 + prezenčná listina
3	Príspevok „Influence of vegetation on surface temperature in urban areas do vedeckého časopisu Folia Oecologica
4	Prezentácia výsledkov výskumu (3 príspevky) v domácom recenzov. časopise Forum Statisticum Slovaca, roč. 9, č. 3/2013
5	Abstrakt „Vplyv vegetácie na povrchovú teplotu v podmienkach mesta Nitra“
6	Prezentovanie výsledkov výskumu na medz. konf. "35. Medzinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář", Pardubice
7	Príspevok „Vplyv vegetácie na povrchovú teplotu v podmienkach mesta Nitra“
8	Poster „Vplyv vegetácie na povrchovú teplotu v podmienkach mesta Nitra“
9	Prezentácia výsledkov výskumu (dva príspevky) na konferencii Krajina – ekológia, dňa 29.05.2013 v Banskej Bystrici
10	Zápisnica č. 16 z pracovnej porady zo dňa 17.06.2013 + prezenčná listina
11	Zápisnica č. 2 (aktivita 1.3) z pracovnej porady zo dňa 01.07.2013 + prezenčná listina
12	Abstrakt „DIFFERENCES IN SURFACE TEMPERATURES RELATED TO VARIOUS PORTION OF VEGETATION AND PAVED SURFACES“
13	Prezentovanie výsledkov výskumu v monografii „Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia“ ISBN 978-80-558-0388-3
14	Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii - Environment and Health v dňoch 19.-23.08.2013 v Basileji
15	Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii 3-rd International Conference on Human 20.-22.9.2013 v Ríme
16	Prezentácia projektového posteru počas slávnostného otvorenia akad. roka na UKF v Nitre, dňa 23.09.2013
17	Prezentácia projektového posteru počas konania 14. medz. vedeckej konferencie doktorandov na UKF v Nitre, dňa 25.09.2013
18	Prezentovanie výsledkov výskumu na 14. medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov, dňa 25.09.2013, Nitra (2 príspevky)
19	Príspevok „The thermal conductivity and specific heat capacity of soil“ na konferenciu Thermophysics 2013
20	Potvrdenie o zamestnaní výskumných pracovníkov na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: