



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia
Kód ITMS	26220220110
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	záverečná
Poradové číslo monitorovacej správy	8
Monitorované obdobie	10/2013 - 12/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Tr. A. Hlinku	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Nitra	Nitra	Nábrežie mládeže	91
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	01/2011		01/2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	934 139,87	808 548,45	86,56

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013
Publicita a informovanosť	01/2011	01/2011	12/2013	12/2013

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	177 244,47	163 073,35	161 080,77	160 981,11	92,00	90,88

Hlavné aktivity						
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	134 931,76	108 951,01	106 900,27	105 642,95	80,75	79,23
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	217 149,00	168 841,17	168 525,67	168 469,26	77,75	77,61
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	344 227,64	342 139,06	341 951,70	341 541,28	99,39	99,34
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	59 527,00	24 947,46	23 626,44	23 240,58	41,91	39,69
Publicita a informovanosť	1 060,00	596,40	582,00	582,00	56,26	54,91
Spolu	934 139,87	808 548,45	802 666,85	800 457,18	86,56	85,93

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	5	5	100,00
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	1	1	100,00
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00
2.1 Skrining vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	1	1	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	počet	0	2	2	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	5	5	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Monitoring vybraných klimatických údajov, kvality ovzdušia a zrážkovej vody	
1.2 Sledovanie vzájomných vzťahov medzi funkčnosťou vegetácie a klimatickými faktormi prostredia	
1.3 Topoklimatický model územia mesta Nitra	
2.1 Skríning vybraných antropometrických a fyziologických parametrov ovplyvnených ftalátmi	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii The 4th international scientific conference Applied Natural Sciences in V4 Countries, Nový Smokovec, v dňoch 02.-04.10.2013 (viď. príloha č. 4).
 Prezentácia projektového posteru počas podujatia Vedecký jarmok, v priestoroch OC Mlyny – Nitra, dňa 06.11.2013 (viď. príloha č. 8).
 Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii Thermophysics 2013, v dňoch 13.-15.11.2013 v Podkylave (viď. príloha č. 9).
 Prezentácia projektového posteru počas Týždňa vedy a techniky konaného v dňoch 11.-17.11.2013 na UKF v Nitre (viď. príloha č. 10).
 Prezentovanie výsledkov výskumu v časopise Geografická revue, ročník 9, ISSN 1336-7072 (viď. príloha č. 13).
 Prezentovanie výsledkov výskumu v zborníku Krajina – ekológia, využívanie a ochrana, ISBN 978-80-557-0576-7 (viď. príloha č. 14).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa venuje problematike životného prostredia.
2. Projekt sa venuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013			0,00	5 900,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014		0,00	0,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Zápisnica č. 17 z pracovnej porady zo dňa 01.10.2013 + prezenčná listina
3	Prezentovanie výsledkov výskumu na medz. konf. The 4th international scientific ..., N.Smokovec, 2.-4.10.2013, fotodok.
4	Prezentovanie výsledkov výskumu na medz. konf. The 4th international scientific ..., N.Smokovec, 2.-4.10.2013,2 príspev.
5	Poster Differences in surface temperatures related to various portion of vegetation and paved surfaces
6	Abstrakt Differences in surface temperatures related to various portion of vegetation and paved surfaces
7	Príspevok Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality vody v rieke Nitra (mesto Nitra) do časopisu Životné prostredie
8	Prezentácia projektového posteru počas podujatia Vedecký jarmok, v priestoroch OC Mlyny – Nitra, dňa 06.11.2013
9	Prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodnej konferencii Thermophysics 2013, dňa 13.-15.11.2013 v Podkylave
10	Prezentácia projektového posteru počas Týždňa vedy a techniky konaného v dňoch 11.-17.11.2013 na UKF v Nitre
11	Preklad vedeckého článku - Hodnotenie mikroklimatických údajov na plochách s rôznym pomerom veget..... do anglic. jazyka
12	Zápisnica č. 18 z pracovnej porady zo dňa 02.12.2013 + prezenčná listina + fotodokumentácia
13	Prezentovanie výsledkov výskumu v časopise Geografická revue, ročník 9, Supplement, ISSN 1336-7072
14	Prezentovanie výsledkov výskumu (3 príspevky) v zborníku Krajina – ekológia, využívanie a ochrana,ISBN 978-80-557-0576-7

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: