



**Zápisnica č. 2**  
**zo zasadnutia členov projektu Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia,**  
**konaného dňa 17. 2. 2011 od 14,00hod do 16,00hod**

**Prítomní:** Z. Rózová, I. Petrovičová, D. Horváthová, Z. Pucherová

- Program:**
1. Privítanie koordinátorov aktivít projektu
  2. Pracovné a kumulatívne výkazy členov projektu
  3. Verejné obstarávanie
  4. Monitorovacia správa
  5. Študovania podkladov a tvorba metodík
  6. Dodatky k pracovným zmluvám
  7. Propagácia a publicita projektu
  8. Diskusia

**Mená v texte sú používané bez titulov.**

**K bodu 1:** Zasadnutie otvorila vedúca projektu prof. Z. Rózová. Privítala koordinátor aktivít projektu ako zástupcov členov jednotlivých aktivít projektu a požiadala o tlmočenie prerokovaných vecí ostatným členom projektu.

**K bodu 2:** V tomto bode programu vedúca projektu podala nové informácie ohľadom vyplňania pracovných a kumulatívnych výkazov. V pracovných výkazoch, ktoré boli odovzdané za mesiac január podotkla, že sú uvedené krátke charakteristiky pri detailnom popise činností vykonávaných na základe zmluvy o NFP a popise výsledkov vykonanej činnosti. Je potrebné uvádzať podrobnejšie charakteristiky aby sa predišlo navracaniu výkazov na opravu z agentúry. Pri uvádzaní miesta vykonávania činností sa musí udávať konkrétne miesto, t.z. nie iba UKF v Nitre, ale FPV UKF v Nitre alebo v prípade inej inštitúcie vyžiadať si dokladu o vašej prítomnosti. Ďalej v prípade vykazovania práce v teréne musí byť vystavený cestovný príkaz a aj odchod a príchod v elektronickom dochádzkovom systéme.

**K bodu 3:** Vedúca projektu Z. Rózová oboznámila koordinátorov projektu so stavom verejného obstarávania prístrojov. Prebehla kontrola špecifikácií jednotlivých prístrojových parametrov a zároveň sa pripravili podklady pre verejného obstarávania. Bolo potrebné overenie cien prístrojov na internete a telefonicky priamo s predajcami, keďže ceny v rozpočte boli udávané podľa cien v dobe prípravy podkladov pre projekt, resp. v decembri roku 2009.

**K bodu 4:** Vedúca projektu upozornila na blížiaci sa odovzdanie monitorovacej správy za prvý štvrtrok 2011. Spolu s asistentkou manažéra projektu v priebehu mesiaca marec 2011 naštuduje a pripraví príklad vyplnenia formuláru za jednu aktivitu. Koordinátorov jednotlivých aktivít zároveň požiadala o prípravu podkladov do monitorovacej správy za svoje aktivity, podľa pracovných výkazov. Podklady v zmysle, čo sa v aktivite urobilo za

ostatné 3 mesiace a taktiež premyslenie si návrhu činnosti na nasledujúci druhý štvrťrok 2011, keďže je to jedna z časti formuláru monitorovacej správy, prípadne budúce čerpanie financií. Upozornila na nutnosť zvolania si porád koordinátormi jednotlivých aktivít projektu, aby od odborných pracovníkov ich aktivity mali podklady o ich plánovaných činnostiach do nasledujúcich 3 mesiacov. Vedúca projektu poznamenala, že nepovažuje za problém ak v prvom štvrťroku nebola vykazovaná žiadna činnosť v aktivite projektu. Je dôležité sa však zamerať na nasledujúci štvrťrok, kedy bude už potrebné vykazovať za jednotlivé aktivity aj hodiny a konkrétnu pracovnú náplň.

**K bodu 5:** V tomto bode vedúca projektu poprosila koordinátorov o zvolanie porád pre jednotlivé aktivity projektu. Prostredníctvom, ktorých by mali dohliadať a viesť odborných pracovníkov projektu vo svojich aktivitách. Napríklad pri príprave štúdia odbornej a vedeckej literatúry a tvorbe metodických postupov, ktoré budú overovať na zakúpených prístrojoch. Ďalej poznamenala, že tvorba metodických postupov je náročná a najdôležitejšia časť výskumu a preto je potrebné jej venovať dostatočnú pozornosť. Zároveň sa zmienila, že do pracovných výkazov je nevyhnutné písať presnú citáciu študovanej literatúry alebo webovej stránky.

**K bodu 6:** Vedúcou projektu bola podaná informácia, že Dodatky k pracovným zmluvám boli spracované a postúpené ďalej.

**K bodu 7:** Vedúca projektu informovala o úspešnom spustení webovej stránky projektu na fakultnej a univerzitnej stránke G. Bugárom a doktorandom z katedry ekológie a environmentalistiky. Boli vyhotovené plagáty vo formáte A1 K. Zverkovou a sú vystavené v areáli budov Fakulty prírodných vied, Tr. A Hlinku 1 a Nábřežie mládeže 91. Informácie o projekte boli prezentované na Dni otvorených dverí organizovaných na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Uvažuje sa o prezentácii v obchodnom dome Mlyny v Nitre. Ďalej informovala o pripravovanom verejnom obstarávaní na reklamnú tabuľu a štítiky.

**K bodu 7:** V diskusii vystúpili:

- I. Petrovičová – sa informovala, či nie je možné vykazovať prácu v teréne iba cez poznámku v elektronickom dochádzkovom systéme
- D. Horváthová - navrhla vypracovanie vzorového príkladu pre vyplňanie pracovných a kumulatívnych výkazov
- Z. Pucherová – navrhla úpravu zmenšenia písma kumulatívneho a pracovného výkazu, aby tak údaje boli na jednej strane a teda prehľadnejšie

Prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.  
vedúca projektu